

Maanden	Feb 2010							Mrt							Apr							Mei							Jun							Jul							Aug							Sep							Okt							Nov							Dec							Jan 2011
Datum	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27																										
Weken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																										
Werkdagen	-235	-230	-225	-220	-215	-210	-205	-200	-195	-190	-185	-180	-175	-170	-165	-160	-155	-150	-145	-140	-135	-130	-125	-120	-115	-110	-105	-100	-95	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	5	10	15	20	25																										

Blauw, J.C.E.

ROTTERDAM; VERBOUWING FEYENOORD-STADION

2: Betegelen kleedkamers  Betegelen kleedkamers

HOGERHEIDE; 12 WONINGEN

1: Betegelen badkamer  Betegelen badkamer2: Betegelen keuken  Betegelen keuken

OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

1: Begane grond; metselwerk  Begane grond; metselwerk**Grijs, T.J.J.**

ROTTERDAM; VERBOUWING FEYENOORD-STADION

1: Afbreken kleedkamers  Afbreken kleedkamers2: Betegelen kleedkamers  Betegelen kleedkamers

OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

1: Begane grond; metselwerk  Begane grond; metselwerk

LOCHEM, 50 WONINGEN

1: Badkamer  Badkamer**Orange, C.J.M.**

ROTTERDAM; VERBOUWING FEYENOORD-STADION

2: Betegelen kleedkamers  Betegelen kleedkamers

HOGERHEIDE; 12 WONINGEN

1: Betegelen badkamer  Betegelen badkamer2: Betegelen keuken  Betegelen keuken

OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

2: Begane grond; steigerwerk  Begane grond; steigerwerk**Keizer, P.**

ROTTERDAM; VERBOUWING FEYENOORD-STADION

1: Afbreken kleedkamers  Afbreken kleedkamers2: Betegelen kleedkamers  Betegelen kleedkamers

HOGERHEIDE; 12 WONINGEN

3: Afbreken badkamer  Afbreken badkamer

OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

3: Begane grond; voegwerk  Begane grond; voegwerk